



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ โครงการ “ขุดดินแลกรน้ำ” (หนองตาโอย) หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวัตกรรมกลางนคร เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ “ขุดดินแลกรน้ำ” (หนองตาโอย) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วงเงินตามสัญญาจ้าง (ค่าจ้างให้จ่ายเป็นงวด หิน ดิน ทราย แทนงบประมาณ การตีราคาค่าจ้างให้อ้างอิงอัตราราคางานที่ดินจากกรมบัญชีกลาง คิดเป็นค่าจ้างขุด จำนวน ๕๕๙,๐๐๐.- บาท โดยให้คิดราคาตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลมและตีราคากวด หิน ดิน ทราย ไปจ่ายเป็นค่าจ้าง โดยคิดตามราคากวด หิน ดิน ทราย ที่สามารถที่จะหาราคาดันทุนจากแหล่งผลิตโดยตรงเป็นหลักในการคำนวณลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท เป็นจำนวนเงินค่าดิน ๘๗๓,๖๐๐ บาท ($๒๘ \times ๓๑,๒๐๐ = ๘๗๓,๖๐๐$) ซึ่งปรากฏว่ามีราคาค่าดินเกินกว่าค่าจ้างจำนวน ๓๑๔,๖๐๐ บาท ($๘๗๓,๖๐๐ - ๕๕๙,๐๐๐ = ๓๑๔,๖๐๐$) ให้เอกชนผู้รับจ้างจ่ายเงิน ค่ากวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินคืนให้ทางราชการ และให้เงินนั้นตกเป็นรายได้ของ อบต.บ้านขวาง) จำนวน ๑ โครงการ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ได้อนุมัติให้ชะลอการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างยังมีน้ำท่วมซึ่งประกอบกับช่วงนี้เข้าฤดูฝนและบริเวณโดยรอบมีการทำนาปรังสูบน้ำเข้านาเลี้ยงต้นข้าวระดับสูง ทำให้การขุดดินเกิดความเสียหายอาจไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่สามารถเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ โดยอาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายสำรอง บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

